
ANEXA – DIVERGENȚE PRESTATOR 

 

În concordanță cu punctele de vedere prezentate de Prestator la întâlnirea de la sediul MMAP 

din data 6. 02.2024 și ținând cont de obligațiile asumate de Autoritatea contractantă la punctul 8.4 

din Acordul – cadru privind prestarea serviciilor de cercetare-dezvoltare în vederea realizării ciclului 

al III-lea al Inventarului Forestier Național (nr. 22/06.03.2020-MMAP; nr. 4133/10.03.2020-INCDS), 

următoarele prevederi din acest contract se modifică sau nu vor produce efecte juridice, după caz, 

astfel: 

1. Articolul 5 Prețul contractului subsecvent 

Valoarea prevăzută la pct. 5.1 de 9.983.193,00lei fără TVA se modifică la 9.167.193,00 lei fără 

TVA, iar valoarea de 11.879.999,67 lei cu TVA se modifică la 10.908.959,67lei cu TVA. 

Diminuarea cu 816.000lei fără TVA a valorii contractului este determinată de eliminarea din 

art. 10 – punctul 10.2 a fazelor 11, 12, 13, 14, 15 și 16. 

2. Articolul 6 Durata contractului subsecvent 

Termenul prevăzut la punctul 6.1 se modifică de la 30.11.2024 la 10.12.2024. 

Modificarea termenului este justificată atât de volumul foarte mare de lucrări prevăzut cât și 

de faptul că în luna decembrie nu s-ar mai putea recepționa și deconta lucrările efectuate de 

prestator în această lună. 

3. Articolul 10 Obligațiile prestatorului  

Fazele 11, 12, 13, 14, 15 și 16 aferente punctului 10.2 nu se vor executa, iar nerealizarea 

acestora nu va produce efecte juridice. Contravaloarea  prețului înscris la acest punct pentru fiecare 

din fazele enumerate se va scădea din valoarea contractului prevăzut la art. 5 – Prețul contractului 

subsecvent.  

Motivele neexecutării, în acest an, a fazelor de prelucrare a datelor obținute în primii trei ani 

din ciclul al III-lea IFN sunt legate de : 

- Neconcordanța dintre propunerea tehnică la care se face referire  în documentele 

anexe la contract (art. 9, punctul 9.1 lit. b) și cea transmisă de Prestator asumată prin 

semnătură de către acesta în data de 19.01 2024. Fazele(11 – 16 aferente punctului 

10.2 nu se regăsesc în propunerea tehnică semnată și transmisă de către Prestator; 

- Lipsa unei metodologii de prelucrare a datelor specifică unui inventar forestier național 

cu fundamentare statistică adecvată, avizată de Autoritatea contractantă; 

- Întârzierea produsă de Autoritatea contractantă cu 15 luni (1 ian. 2019 – 7 apr. 2020) a 

declanșării lucrărilor aferente ciclului al III-lea și subfinanțarea cu intermitențe de către 

aceasta a lucrărilor necesare (64,6% din sumele prevăzute în contractele subsecvente 

1 – 5) au condus la o dereglare majoră a schemei de parcurgere anuală a sondajelor, 

specifică eșantionajului statistic adoptat. În aceste condiții, indicatorii rezultați din 

prelucrare sunt, din punct de vedere științific, contestabili iar prestatorul nu-și poate 

asuma această responsabilitate. 



- Inexistența unei metodologii de prelucrare a datelor fundamentată statistic, 

particularizată la setul de informații rezultat prin nerespectarea schemei de parcurgere 

anuală a eșantionului amplasat în rețeaua IFN. 

 

4. Articolul 12 Conflictul de interese  

Se introduce în cuprinsul acestui articol punctul 12.4 cu următorul conținut: Autoritatea 

contractantă, în calitate de achizitor, trebuie să evite cu orice preț obligarea executării de către 

Prestator a unor lucrări în afara celor prevăzute în oferta tehnică care a stat la baza încheierii 

contractului subsecvent. În situația în care achizitorul exercită presiuni de orice natură referitoare la 

drepturile și obligațiile prestatorului, altele decât cele convenite în mod amiabil, prestatorul va putea 

decide încetarea de plin drept și cu efect imediat al contractului, în condițiile prevăzute la punctul 

21.3 al art.21. 

Dat fiind faptul că prevederile contractuale se stabilesc de comun acord de către părți, 

includerea abuzivă a unor prevederi încalcă norme juridice elementare ce stau la baza încheierii 

oricărui contract. Se asigură în acest mod egalitatea de drepturi ale părților contractante și implicit 

independența acestora. 

5. Articolul 14 Înlocuirea personalului de specialitate 

Prevederile punctelor 14.1 – 14.2 din acest articol nu vor produce efecte pe perioada de 

derulare a acestui contract subsecvent. 

Interzicerea de către Autoritatea contractantă prin limitarea dreptului exclusiv al Prestatorului 

de a efectua înlocuiri/schimbări de personal propriu de specialitate reprezintă o ingerință 

inadmisibilă în actul managerial al acestuia, necesar executării „serviciilor prevăzute în contract cu 

profesionalismul și promptitudinea cuvenite …, la standardele și sau performanțele prezentate în 

Caietul de sarcini” (punctul10.4 al art. 10 din Contract). Mai mult, o astfel de prevedere ar reprezenta 

„compromiterea independenței” Prestatorului în raport cu Autoritatea contractantă (vezi art. 12 

punctul 12.4 astfel cum a fost redactat la punctul 4  al acestei anexe). Acest articol nu este prevăzut 

nici în Acordul-cadru și nici în contractul sbsecvent nr.1 la acesta.  

6. Anexa 5 - Graficul de prestare a lucrărilor  

Actualizarea graficului de prestare a lucrărilor prin luarea în considerare a conținutului 

divergenței prezentată la punctul 3 aferentă art. 10 punctul 10.2, în sensul eliminării din acesta a 

ultimelor 6 faze (11-16) și includerea elaborării raportelor semestrial și anual de activitate. 
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